



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SANTA BÁRBARA DO PARÁ**

Juntos construindo um novo tempo, uma nova história

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARÁ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONVÊNIO		MUNICÍPIO	IGARAPÉ AÇÚ
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	BDI	29,80%
OBJETO	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.	BASE DE DADOS	SINAPI MAR 2022 - COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO OBRA	VICINAL DO ARACI - 6,60 KM ; VICINAL DO TRABALHADOR - 3,02KM; VICINAL EXPEDITO RIBEIRO - 3,82 KM		SEDOP - FEV 2022

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
SEM DESONERAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL
		15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		R\$ 39.311,40
		R\$ 7.862,28		R\$ 7.862,28		R\$ 7.862,28		R\$ 7.862,28		R\$ 7.862,28		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%										R\$ 2.740,08
		R\$ 2.740,08										
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100%										R\$ 4.621,92
		R\$ 4.621,92										
4	VICINAL DO ARACI - 6,60 km	50,00%		50,00%								R\$ 451.836,68
		R\$ 225.918,34		R\$ 225.918,34								
5	VICINAL DO TRABALHADOR - 3,02 KM					50,00%		50,00%				R\$ 214.354,85
						R\$ 107.177,43		R\$ 107.177,43				
6	VICINAL EXPEDITO RIBEIRO - 3,82 KM							50,00%		50,00%		R\$ 330.794,71
								R\$ 165.397,36		R\$ 165.397,36		
<b>TOTAL DO GERAL (R\$)</b>												<b>R\$ 1.043.659,64</b>
<b>TOTAL DO MÊS (R\$)</b>		R\$ 241.142,62		R\$ 233.780,62		R\$ 115.039,71		R\$ 280.437,06		R\$ 173.259,64		
<b>TOTAL (%)</b>		23,11%		22,40%		11,02%		26,87%		16,60%		
<b>ACUMULADO NO MÊS (R\$)</b>		R\$ 241.142,62		R\$ 474.923,24		R\$ 589.962,95		R\$ 870.400,01		R\$ 1.043.659,64		<b>R\$ 1.043.659,64</b>
<b>ACUMULADO (%)</b>		23,11%		45,51%		56,53%		83,40%		100,00%		

Adeilton Sousa de Amorim  
Engº Civil CREA PA 1512537080  
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA