



Exmº. Senhor

NILSON FERREIRA DOS SANTOS

Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Pará.

Contrato Administrativo nº: **121201/2011-PMSBP**

Objeto: **URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNIO MUNICIPAL DA RODOVIA AUGUSTO MEIRA FILHO (PA 391), NO KM 15, PAU D'ARCO.**

Com referência ao Contrato Administrativo nº **121201/2011-PMSBP**, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ** e **PROJETAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, CNPJ nº **12.572.545/0001-51**, procedente de convênio com o Governo Federal via Ministério do Turismo, Contrato de Repasse nº 0329596-54/2010/MTUR, emito o seguinte **PARECER TÉCNICO**:

- A obra/objeto do referido contrato se encontra com **100% do objeto executado**, conforme vistoria realizada no dia 26/06/2018 pelo Engenheiro Civil Lourival Reis, fiscal de execução da Caixa Econômica Federal, que emitiu RRE-05 e ME-1116, apontando a conclusão das obras deste objeto.
- Para que seja efetuado o **Pagamento Final da Obra** pela Caixa Econômica Federal, Agência Castanheira. E executado o procedimento de **Prestação de Contas Final** do referido contrato.
- Pelos motivos expostos acima, **RECOMENDO A PRORROGAÇÃO** do Referido Contrato, para período igual ao Termo Aditivo do convênio com o Ministério do Turismo, que é **30/06/2019**.

Atenciosamente,

Santa Bárbara do Pará, 22 de novembro de 2018.


MURILLO ANDRÉ SANTOS ROCHA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/PA 1514943468