

Objeto: Construção da nova ponte de acesso ao bairro nova Santa Bárbara do Pará
 Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara / Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA
 Endereço: Bairro Nova Santa Bárbara
 Data: 27 de Junho de 2023
 Prazo: 90 dias



Cronograma físico-financeiro

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	30 dias	60 dias	90 dias
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	100,00%		
		R\$ 120.926,28	R\$ 120.926,28	R\$ -	R\$ -
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		R\$ 9.003,99	R\$ 9.003,99	R\$ -	R\$ -
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	100,00%		
		R\$ 26.391,72	R\$ 26.391,72	R\$ -	R\$ -
4	FUNDAÇÕES	100,00%		100,00%	
		R\$ 262.313,02	R\$ -	R\$ 262.313,02	R\$ -
5	ESTRUTURAS	100,00%		100,00%	
		R\$ 126.691,39	R\$ -	R\$ 126.691,39	R\$ -
6	MURETA DE PROTEÇÃO	100,00%			100,00%
		R\$ 14.368,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.368,23
7	LIMPEZA FINAL	100,00%			100,00%
		R\$ 1.866,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.866,15
TOTAL GERAL		R\$ 561.560,78			
PARCIAIS SIMPLES			R\$ 156.321,99	R\$ 389.004,41	R\$ 16.234,38
PARCIAIS ACUMULADAS			R\$ 156.321,99	R\$ 545.326,40	R\$ 561.560,78
% SIMPLES		100,00%	27,84%	69,27%	2,89%
% ACUMULADO			27,84%	97,11%	100,00%

OLIVEIRA COMERCIO
 SERVICOS E
 CONSTRUCOES
 LTDA:18833321000132
 Dados: 2023.06.27 17:34:25
 -03'00'

Assinado de forma digital
 por OLIVEIRA COMERCIO
 SERVICOS E CONSTRUCOES
 LTDA:18833321000132
 Dados: 2023.06.27 17:34:25
 -03'00'


